

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**  
**LỚP D16X7, D16X9, NGÀNH KỸ THUẬT CTXD TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.8/2018				T.9/2018				T.10/2018			T.11/2018			T.12/2018			T.01/2019					
				1 30 - 04	2 06 - 11	3 13 - 18	4 20 - 25	5 27 - 01	6 03 - 08	7 10 - 15	8 17 - 22	9 24 - 29	10 01 - 06	11 08 - 13	12 15 - 20	13 22 - 27	14 29 - 03	15 05 - 10	16 12 - 17	17 19 - 24	18 26 - 01	19 03 - 08	20 10 - 15	21 17 - 22	22 24 - 29	23 31 - 05
<b>* LỚP D16X7, D17X9</b>																										
<b>A XÉT ĐIỀU KIỆN LÀM ĐATN</b>																										
1	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	● 14 <sup>h</sup> 00, 08/8/2018																						
2	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án	● 08 <sup>h</sup> 00, 09/8/2018																						
3	Duyệt đề tài phân công GVHD	6 ngày	Ban đồ án	■ 10-16/8/2018																						
<b>B THỰC HIỆN ĐỒ ÁN</b>																										
1	Phổ biến đề cương ĐATN phần kiến trúc	1 buổi	Tiểu ban	● 08 <sup>h</sup> 00, 17/8/2018																						
2	Thực hiện ĐATN phần Kiến trúc	1 tuần	Tiểu ban	■ 17-24/8/2018																						
3	Phổ biến đề cương ĐATN phần kết cấu	1 buổi	Tiểu ban	● 14 <sup>h</sup> 00, 27/8/2018																						
4	Thực hiện ĐATN phần Kết cấu	6.5 tuần	Tiểu ban	■ 27/8-10/10/2018																						
5	Phổ biến đề cương ĐATN phần nền móng	1 buổi	Tiểu ban	● 08 <sup>h</sup> 00, 11/10/2018																						
6	Thực hiện ĐATN phần nền móng	1.5 tuần	Tiểu ban	■ 12-24/10/2018																						
7	Kiểm tra thực hiện tiến độ ĐA phần KTR, KC	1 ngày	Tiểu ban	■ 25/10/2018																						
8	Phổ biến đề cương ĐATN phần thi công	1 buổi	Tiểu ban	● 8 <sup>h</sup> 00, 26/10/2018																						
9	Thực hiện ĐATN phần thi công	6 tuần	Tiểu ban	■ 29/10-07/12/2018																						
<b>C BẢO VỆ ĐỒ ÁN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP</b>																										
1	Duyệt đồ án tốt nghiệp	0.5 tuần	Tiểu ban									■ 10-12/12/2018														
2	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	3 ngày	Tiểu ban									■ 13-15/12/2018														
3	Nộp chuẩn đầu ra (Anh Văn B1 hoặc tương đương)	30 ngày	Hội đồng									■ 20/10-20/11/2018														
4	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng									● 08 <sup>h</sup> 00, 19/12/2018														
5	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng									● 08 <sup>h</sup> 00, 21/12/2018														
6	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng									(Sẽ có thông báo chi tiết sau)														
7	Phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm		Hội đồng									(Sẽ có thông báo chi tiết sau)														

NGƯỜI LẬP

*Trịnh Văn Tiến*

Trịnh Văn Tiến

TRƯỞNG PHÒNG  
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

*ThS. Nguyễn Văn Trạm*

ThS. Nguyễn Văn Trạm

Phú Yên, ngày 17 tháng 7 năm 2018



PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**  
**LỚP D16CD2, NGÀNH KỸ THUẬT XDCT GIAO THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.8/2018		T.9/2018		T.10/2018		T.11/2018		T.12/2018		T.01/2019		T.02/2019													
				1 30 - 04	2 06 - 11	3 13 - 18	4 20 - 25	5 27 - 01	6 03 - 08	7 10 - 15	8 17 - 22	9 24 - 29	10 01 - 06	11 08 - 13	12 15 - 20	13 22 - 27	14 29 - 03	15 05 - 10	16 12 - 17	17 19 - 24	18 26 - 01	19 03 - 08	20 10 - 15	21 17 - 22	22 24 - 29	23 31 - 05	24 07 - 12	25 14 - 19	26 21 - 26
<b>* LỚP D16CD2</b>																													
<b>A XÉT ĐIỀU KIỆN LÀM ĐATN</b>																													
1	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	●	14 <sup>h</sup> 00, 08/8/2018																								
2	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án	●	08 <sup>h</sup> 00, 09/8/2018																								
<b>B THỰC HIỆN ĐỒ ÁN</b>																													
1	Phổ biến đề cương, giao nhiệm vụ	1 ngày	Tiểu ban	●	08 <sup>h</sup> 00, 10/8/2018																								
2	Thực hiện thiết kế sơ bộ các phương án	4 tuần	Tiểu ban																										
3	Kiểm tra tiến độ thực hiện TK sơ bộ các PA	1 buổi	Tiểu ban	●	07 <sup>h</sup> 00, 10/9/2018																								
4	Phổ biến nội dung thực hiện Thiết kế kỹ thuật	1 buổi	Tiểu ban	●	07 <sup>h</sup> 00, 11/9/2018																								
5	Thực hiện thiết kế kỹ thuật	5 tuần	Tiểu ban																										
6	Kiểm tra tiến độ thực hiện thiết kế kỹ thuật	1 buổi	Tiểu ban																										
7	Phổ biến nội dung thực hiện Thiết kế TCTC	1 buổi	Tiểu ban																										
8	Thực hiện Thiết kế tổ chức thi công	5 tuần	Tiểu ban																										
9	Kiểm tra tiến độ thực hiện Thiết kế TCTC	1 buổi	Tiểu ban																										
<b>C BẢO VỆ ĐỒ ÁN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP</b>																													
1	Duyệt đồ án tốt nghiệp	1 tuần	Tiểu ban																										
2	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	2 ngày	Tiểu ban																										
3	Nộp chuẩn đầu ra (Anh Văn B1 hoặc tương đương)	30 ngày	Hội đồng																										
4	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																										
5	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																										
6	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																										
7	Phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm		Hội đồng																										

NGƯỜI LẬP



Trinh Văn Tiến

TRƯỜNG PHÒNG  
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO



ThS. Nguyễn Văn Trâm



PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**  
**LỚP D14KX, NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.8/2018				T.9/2018				T.10/2018				T.11/2018				T.12/2018				T.01/2019				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>* LỚP D14KX</b>																												
<b>A XÉT ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠT N</b>																												
1	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	●	14 <sup>h</sup> 00, 08/8/2018																							
2	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án	●	08 <sup>h</sup> 00, 09/8/2018																							
3	Duyệt, phân loại đề tài, phân công GVHD	6 ngày	Ban đồ án	■	10-17/8/2018																							
<b>B THỰC HIỆN ĐỒ ÁN</b>																												
1	Xây dựng đề cương và duyệt đề cương chi tiết	01 tuần	Tiểu ban		■ 20-27/8/2018																							
2	Thực hiện ĐA: Cơ sở lý luận, phân tích hiện trạng	04 tuần	Tiểu ban		■				28/8-25/9/2018																			
3	Kiểm tra tiến độ lần 1	01 buổi	Tiểu ban						● 14 <sup>h</sup> 00, 26/9/2018																			
4	Thực hiện ĐA: Phân tích nội dung của dự án	04 tuần							■				27/9-25/10/2018															
5	Kiểm tra tiến độ lần 2	01 buổi											● 14 <sup>h</sup> 00, 26/10/2018															
6	Hoàn thiện và nộp ĐATN	02 tuần											■ 29/10-09/11/2018															
<b>C BẢO VỆ ĐỒ ÁN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP</b>																												
1	Duyệt đồ án tốt nghiệp	0.5 tuần	Tiểu ban										■ 12-14/11/2018															
2	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	3 ngày	Tiểu ban										■ 15-17/11/2018															
3	Nộp chuẩn đầu ra (Anh Văn B1 hoặc tương đương)	30 ngày	Hội đồng										■ 20/10-20/11/2018															
4	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng										● 08 <sup>h</sup> 00, 21/11/2018															
5	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng										● 08 <sup>h</sup> 00, 23/11/2018															
6	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng										(Sẽ có thông báo chi tiết sau)															
7	Phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm		Hội đồng										(Sẽ có thông báo chi tiết sau)															

NGƯỜI LẬP



Trịnh Văn Tiến

TRƯỞNG PHÒNG  
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO



ThS. Nguyễn Văn Trâm



PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương