BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XD MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHÓA D13, NGÀNH KIẾN TRÚC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.12/2017					T.01/2018					T.02/2018				T.3/2018					T.4/2018				T.5/2018				T.6/2018					T.7/2018				T.8/2018		
				27 - 02	04 - 09	11 - 16	18 - 23	25 - 30	01 - 06	08 - 13	15 - 20	22 - 27		29 - 03	05 - 10	12 - 17	19 - 24	26 - 03	05 - 10	12 - 17	19 - 24	26 - 31	02 - 07	09 - 14	16 - 21	23 - 28	30 - 05	07 - 12	14 - 19	21 - 26	28 - 02	04 - 09	11 - 16	18 - 23	25 - 30	02 - 07	09 - 14	16 - 21	23 - 28	30 - 04	06 - 11	13 - 18
				18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3
	Ngành kiến trúc: D13K																																								
1	Thực tập cuối khoá	4 tuần	Khoa KTR						11/12/2017-06/01/2018																																	
2	Nộp báo cáo thực tập cuối khoá	3 ngày	Khoa KTR							08-10/01/2018																																
3	Chấm báo cáo thực tập cuối khoá	3 ngày	Khoa KTR							11-13/01/2018																																
4	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng								08^{h}00, 16/01/2018																																
5	Công bố danh sách làm đồ án TN	1 buổi	Ban đồ án								15^{h}00, 16/01/2018																																
6	Lập đề cương tốt nghiệp	3 tuần	Ban đồ án															16/01-04/02/2018																									
7	Kiểm tra tiến độ lần 1	1 ngày	Ban đồ án															04/02/2018																									
8	Thiết kế sơ bộ	5 tuần	Ban đồ án																			05/02-31/3/2018																				
9	Kiểm tra tiến độ lần 2	1 ngày	Ban đồ án																			02/4/2018																				
10	Triển khai chuyên sâu	2 tuần	Ban đồ án																			02-14/4/2018																				
11	Triển khai kỹ thuật tự chọn	2 tuần	Ban đồ án																							16-28/4/2018																
12	Kiểm tra tiến độ lần 3	1 ngày	Ban đồ án																							29/4/2018																
13	Giai đoạn thể hiện	4 tuần	Ban đồ án																											29/4-26/5/2018												
14	Thu bài	1 ngày	Ban đồ án																											28/5/2018												
15	Giai đoạn phản biện và bảo vệ	2 tuần	Ban đồ án																												29/5-09/6/2018											

Phú Yên, ngày 13 tháng 11 năm 2017

NGƯỜI LẬP

Trịnh Văn Tiến

TRƯỞNG PHÒNG
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Vân Trạm

HIỆU TRƯỞNG

BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

PGS.TS. Vũ Ngọc Anh