BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XD MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHÓA D15, NGÀNH KỸ THUẬT CTXD TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH
*	**KHOÁ D15X - THỰC TẬP CUỐI KHOÁ ĐỢT 1**		
A	**THỰC TẬP CUỐI KHOÁ, XÉT ĐIỀU KIỆN LÀM ĐATN**		
1	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng
2	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án
3	Duyệt đề tài phân công GVHD	6 ngày	Ban đồ án
B	**THỰC HIỆN ĐỒ ÁN**		
1	Phổ biến đề cương ĐATN phần kiến trúc	1 buổi	Tiểu ban
2	Thực hiện ĐATN phần Kiến trúc	1 tuần	Tiểu ban
3	Phổ biến đề cương ĐATN phần kết cấu	1 buổi	Tiểu ban
4	Thực hiện ĐATN phần Kết cấu	6.5 tuần	Tiểu ban
5	Phổ biến đề cương ĐATN phần nền móng	1 buổi	Tiểu ban
6	Thực hiện ĐATN phần nền móng	1.5 tuần	Tiểu ban
7	Kiểm tra thực hiện tiến độ ĐA phần KTR, KC	1 ngày	Tiểu ban
8	Phổ biến đề cương ĐATN phần thi công	1 buổi	Tiểu ban
9	Thực hiện ĐATN phần thi công	6 tuần	Tiểu ban
C	**BẢO VỆ ĐỒ ÁN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP**		
1	Duyệt đồ án tốt nghiệp	0.5 tuần	Tiểu ban
2	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	3 ngày	Tiểu ban
3	Nộp chuẩn đầu ra (A.Văn B1 hoặc tương đương)	30 ngày	Hội đồng
4	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng
5	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng
6	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng
7	Phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm		Hội đồng
*	**KHOÁ D15X - THỰC TẬP CUỐI KHOÁ ĐỢT 2**		
A	**THỰC TẬP CUỐI KHOÁ, XÉT ĐIỀU KIỆN LÀM ĐATN**		
1	Thực tập cuối khoá	8 tuần	Khoa XD
2	Chấm báo cáo thực tập cuối khoá	2 ngày	Khoa XD
3	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng
4	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án
5	Duyệt đề tài phân công GVHD	6 ngày	Ban đồ án

TT	T.11/2019					T.12/2019				T.01/2020				T.02/2020				T.3/2020				T.4/2020				T.5/2020					T.6/2020		
	28 - 02	04 - 09	11 - 16	18 - 23	25 - 30	02 - 07	09 - 14	16 - 21	23 - 28	30 - 04	06 - 11	13 - 18	20 - 25	27 - 01	03 - 08	10 - 15	17 - 22	24 - 29	02 - 07	09 - 14	16 - 21	23 - 28	30 - 04	06 - 11	13 - 18	20 - 25	27 - 02	04 - 09	11 - 16	18 - 23	25 - 30	01 - 06	08 - 13	15 - 20
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

- 1: 10h00, 19/11/2019
- 2: 14h00, 19/11/2019
- 3: 19-25/11/2019
- B: 10h00, 26/11/2019
- 1: 26/11-02/12/2019
- 2: 8h00, 02/12/2019
- 3: 02/12/2019-05/02/2020
- 4: 10h00, 05/02/2020
- 5: 05-15/02/2020
- 6: 17/02/2020
- 7: 8h00, 18/02/2020
- 8: 18/02-25/3/2020
- C: 25-27/3/2020
- 1: 28-30/3/2020
- 2: 27/02-27/3/2020
- 3: 10h00, 01/4/2020
- 4: 10h00, 02/4/2020
- 5: (Sẽ có thông báo chi tiết sau)
- 6: (Sẽ có thông báo chi tiết sau)
- A: 04/11-28/12/2019
- 1: 30-31/12/2019
- 2: 14h00, 02/01/2020
- 3: 08h00, 03/01/2020
- 4: 28/12/2019-03/01/2020

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.11/2019					T.12/2019				T.01/2020				T.02/2020				T.3/2020				T.4/2020				T.5/2020					T.6/2020		
				28 - 02	04 - 09	11 - 16	18 - 23	25 - 30	02 - 07	09 - 14	16 - 21	23 - 28	30 - 04	06 - 11	[redacted]	[redacted]	28	03 - 08	10 - 15	17 - 22	24 - 29	02 - 07	09 - 14	16 - 21	23 - 28	30 - 04	06 - 11	13 - 18	20 - 25	27 - 02	04 - 09	11 - 16	18 - 23	25 - 30	01 - 06	08 - 13	15 - 20
				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	[redacted]	[redacted]	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
B	**THỰC HIỆN ĐỒ ÁN**																																		
1	Phổ biến đề cương ĐATN phần kiến trúc	1 buổi	Tiểu ban										●		[redacted]																				
2	Thực hiện ĐATN phần Kiến trúc	1 tuần	Tiểu ban										▬		[redacted]																				
3	Phổ biến đề cương ĐATN phần kết cấu	1 buổi	Tiểu ban											●	[redacted]																				
4	Thực hiện ĐATN phần Kết cấu	6.5 tuần	Tiểu ban												[redacted]		▬	▬	▬	▬	▬	●														
5	Phổ biến đề cương ĐATN phần nền móng	1 buổi	Tiểu ban												[redacted]								▬													
6	Thực hiện ĐATN phần nền móng	1.5 tuần	Tiểu ban												[redacted]									▬												
7	Kiểm tra thực hiện tiến độ ĐA phần KTR, KC	1 ngày	Tiểu ban												[redacted]									●												
8	Phổ biến đề cương ĐATN phần thi công	1 buổi	Tiểu ban												[redacted]																				
9	Thực hiện ĐATN phần thi công	6 tuần	Tiểu ban												[redacted]						▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬								
C	**BẢO VỆ ĐỒ ÁN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP**																																		
1	Duyệt đồ án tốt nghiệp	0.5 tuần	Tiểu ban																									▬	▬						
2	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	3 ngày	Tiểu ban																									▬	▬	▬					
3	Nộp chuẩn đầu ra (A.Văn B1 hoặc tương đương)	30 ngày	Hội đồng																									▬	▬	▬	▬	▬			
4	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																													●			
5	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																													●			
6	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																																
7	Phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm		Hội đồng																																

[redacted] (Sẽ có thông báo chi tiết sau)

[redacted] (Sẽ có thông báo chi tiết sau)

11-13/5/2020

14-16/5/2020

15/4-15/5/2020

08h00, 20/5/2020

08h00, 21/5/2020

Phú Yên, ngày 05 tháng 11 năm 2019

NGƯỜI LẬP

Trịnh Văn Tiến

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Vân Trạm

HIỆU TRƯỞNG

BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương