

**KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
BẠC CAO ĐẲNG THÁNG 12/2017**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.12		T.1		T.2		T.3		T.4			
				11 - 16	17 - 23	24 - 30	01 - 06	07 - 13	14 - 20	21 - 27	28 - 03	04 - 10	11 - 17	18 - 24	25 - 31
A Xét điều kiện làm ĐATN/KLTN															
1	Nộp đơn xin làm ĐATN/KLTN	2 tuần	P.QLĐT	—	—	—	18-29/12/2017	—	—	—	—	—	—		
2	Chuẩn bị đề tài ĐATN/KLTN	3 ngày	Ban đồ án	—	—	—	—	—	01-03/01/2018	—	—	—	—		
3	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	—	—	—	—	—	—	—	—	14 ^h 00, 03/01/2018	—		
B Thực hiện ĐATN, KLTN															
1	CD Xây dựng (Công bố danh sách, phổ biến ĐC)	1 buổi	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 ^h 00, 04/01/2018 (SV tập trung tại Khoa)		
	Phần 1: Kiến trúc	6 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	05-10/01/2018		
	Phần 2: Kết cấu	23 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11/01-02/02/2018 (Kiểm tra P1,P2: 03/02/2018)		
	Phần 3: Kỹ thuật thi công	21 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	04-10/03/2018		
	Phần 4: Tổ chức thi công	8 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11-18/03/2018		
	Phản biện ĐATN	4 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19-22/03/2018		
	Bảo vệ ĐATN	2 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23-24/03/2018		
2	CD Cầu đường (Công bố danh sách, phổ biến ĐC)	1 buổi	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 ^h 00, 04/01/2018 (SV tập trung tại Khoa)		
	Phần 1: Cầu (Đường)	26 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	05-30/01/2018; K tra: sáng 31/01; Giao P2: 01/02)		
	Phần 2: Tổ chức thi công cầu (Đường)	20 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	02/02-07/03/18; K tra: 08/03)		
	Phản biện ĐATN	4 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19-22/03/2018		
	Bảo vệ ĐATN	2 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23-24/03/2018		
3	CD Cấp thoát nước (Công bố danh sách, phổ biến ĐC)	1 buổi	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 ^h 00, 04/01/2018 (SV tập trung tại Khoa)		
	Phần 1: mạng lưới	16 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	05-20/01/2018. (Kiểm tra: 21/01)		
	Phần 2: CN xử lý nước	10 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22/01-31/01/2018 (Kiểm tra: 01/02/2018)		
	Phần 3: Cấp thoát nước	10 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	02-25/02/18 (Kiểm tra: 26/02)		
	Phần 4: Tổ chức thi công	10 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27/02-08/03/18 (Kiểm tra:23/02)		
	Phản biện ĐATN	4 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19-22/03/2018		
	Bảo vệ ĐATN	2 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23-24/03/2018		
4	CD Tin học (Công bố danh sách, phổ biến ĐC)	1 buổi	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 ^h 00, 04/01/2018 (SV tập trung tại TT NN-TH)		
	Phần 1: XD đề cương sơ bộ	7 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	05-11/01/2018		
	Phần 2: Viết đề cương chi tiết	7 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12-18/01/2018		
	Phần 3: Viết bản thảo	14 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19/01-01/02/2018		
	Phần 4: Hoàn thiện khóa luận	7 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	02-08/02/2018		
	Phần 5: Nộp khóa luận	7 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26/02-04/03/2018		
	Phản biện KLTN	2 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	07/03-08/03/2018		
	Bảo vệ KLTN	2 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	09/03-10/03/2018		
5	Nhóm KLTN (Công bố danh sách, phổ biến ĐC) Quản lý xây dựng; Kinh tế; Quản trị kinh doanh.	1 buổi	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 ^h 00, 04/01/2018 (SV tập trung tại Khoa)		
	Phần 1: XD đề cương, bản thảo	20 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	05-24/01/2018; (Kiểm tra: 25/01)		
	Phần 2: Hoàn thiện khóa luận	14 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26/01-08/02/2018 (Kiểm tra: 09/02/2018)		
	Phản biện KLTN	2 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	07/03-08/03/2018		
	Bảo vệ KLTN	2 ngày	Tiểu ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	09/03-10/03/2018		
C Xét tốt nghiệp															
1	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 ^h 00, 26/03/18		
2	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 ^h 00, 27/03/18		
3	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 ^h 00, 30/03/18		
4	Phát bằng tốt nghiệp (sẽ có thông báo chi tiết)		Hội đồng	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

NGƯỜI LẬP



Trần Thị Quỳnh Như

TRƯỞNG PHÒNG
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO



ThS. Nguyễn Văn Trâm

Phụ Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. Vũ Ngọc Anh