

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
LỚP D15X-LT, LỚP D15CĐ-LT, NGÀNH KỸ THUẬT CTXD, KỸ THUẬT XDCT GIAO THÔNG
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.8				T.9				T.10				T.11				T.12			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
* LỚP D15X-LT																							
A CÔNG TÁC CHUẨN BỊ																							
1	Duyệt đề tài phân công GVHD	6 ngày	Ban đồ án	07-12/8/2017																			
2	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	15 ^h 00, 15/8/2017																			
3	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án	15 ^h 00, 16/8/2017																			
B THỰC HIỆN ĐỒ ÁN																							
I SV chọn phần kết cấu làm nội dung chính của đồ án																							
1	Phổ biến đề cương ĐATN phần kiến trúc	1 buổi	Tiểu ban	08 ^h 00, 17/8/2017																			
2	Thực hiện ĐATN phần Kiến trúc	1 tuần	Tiểu ban	17-24/8/2017																			
3	Kiểm tra thực hiện tiến độ ĐA phần kiến trúc	1 buổi	Tiểu ban	8h00, 25/8/2017																			
4	Phổ biến đề cương ĐATN phần kết cấu	1 buổi	Tiểu ban	14 ^h 00, 25/8/2017																			
5	Thực hiện ĐATN phần Kết cấu	8 tuần	Tiểu ban	25/8-20/10/2017																			
6	Kiểm tra thực hiện tiến độ ĐA phần kết cấu	1 buổi	Tiểu ban	8h00, 20/10/2017																			
7	Phổ biến đề cương ĐATN phần nền móng	1 buổi	Tiểu ban	14 ^h 00, 23/10/2017																			
8	Thực hiện ĐATN phần nền móng	1 tuần	Tiểu ban	23-31/10/2017																			
9	Kiểm tra thực hiện tiến độ ĐA phần nền móng	1 buổi	Tiểu ban	8h00, 01/11/2017																			
10	Phổ biến đề cương ĐATN phần thi công	1 buổi	Tiểu ban	14 ^h 00, 02/11/2017																			
11	Thực hiện ĐATN phần thi công	4 tuần	Tiểu ban	03/11-01/12/2017																			
II SV chọn phần thi công làm nội dung chính của đồ án																							
1	Phổ biến đề cương ĐATN phần kiến trúc	1 buổi	Tiểu ban	08 ^h 00, 17/8/2017																			
2	Thực hiện ĐATN phần Kiến trúc	1 tuần	Tiểu ban	17-24/8/2017																			
3	Kiểm tra thực hiện tiến độ ĐA phần kiến trúc	1 buổi	Tiểu ban	8h00, 25/8/2017																			
4	Phổ biến đề cương ĐATN phần kết cấu	1 buổi	Tiểu ban	08 ^h 00, 28/8/2017																			
5	Thực hiện ĐATN phần Kết cấu	4 tuần	Tiểu ban	28/8-25/9/2017																			
6	Kiểm tra thực hiện tiến độ ĐA phần kết cấu	1 buổi	Tiểu ban	8h00, 26/9/2017																			
7	Phổ biến đề cương ĐATN phần nền móng	1 buổi	Tiểu ban	8 ^h 00, 27/9/2017																			
8	Thực hiện ĐATN phần nền móng	1 tuần	Tiểu ban	28/9-05/10/2017																			
9	Kiểm tra thực hiện tiến độ ĐA phần nền móng	1 ngày	Tiểu ban	8 ^h 00, 05/10/2017																			
10	Phổ biến đề cương ĐATN phần thi công	1 buổi	Tiểu ban	14 ^h 00, 05/10/2017																			
11	Thực hiện ĐATN phần thi công	8 tuần	Tiểu ban	06/10-01/12/2017																			
C BẢO VỆ ĐỒ ÁN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP																							
1	Duyệt đồ án tốt nghiệp, phân biện	1 tuần	Tiểu ban	01-08/12/2017																			
2	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	2 ngày	Tiểu ban	09-10/12/2017																			
3	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	14 ^h 00, 12/12/2017																			
4	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	8 ^h 00, 14/12/2017																			
5	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	(Sẽ có thông báo chi tiết sau)																			
6	Phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm		Hội đồng	(Sẽ có thông báo chi tiết sau)																			
* LỚP D15CĐ-LT																							
A CÔNG TÁC CHUẨN BỊ																							
1	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	15 ^h 00, 12/9/2017																			
2	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án	15 ^h 00, 13/9/2017																			

