

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHÓA D14, NGÀNH KỸ THUẬT CTXD TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.11/2018		T.12/2018		T.01/2019		T.02/2019		T.3/2019		T.4/2019		T.5/2019		T.6/2019																			
				15 05 - 10	16 12 - 17	17 19 - 24	18 26 - 01	19 03 - 08	20 10 - 15	21 17 - 22	22 24 - 29	23 31 - 05	24 07 - 12	25 14 - 19	26 21 - 26	27 28 - 02	28 04 - 09	29 11 - 16	30 18 - 23	31 25 - 02	32 04 - 09	33 11 - 16	34 18 - 23	35 25 - 30	36 01 - 06	37 08 - 13	38 15 - 20	39 22 - 27	40 29 - 04	41 06 - 11	42 13 - 18	43 20 - 25	44 27 - 01	45 03 - 08	46 10 - 15	47 17 - 22	48 24 - 29
				* KHOÁ D14X - THỰC TẬP CUỐI KHOÁ ĐỢT 1																																	
A THỰC TẬP CUỐI KHOÁ, XÉT ĐIỀU KIỆN LÀM ĐATN																																					
1	Thực tập cuối khoá	8 tuần	Khoa XD																																		
2	Chăm báo cáo thực tập cuối khoá	2 ngày	Khoa XD																																		
3	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng				● 14 ^h 00, 26/11/2018																														
4	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án				● 14 ^h 00, 28/11/2018																														
5	Duyệt đề tài phân công GVHD	6 ngày	Ban đồ án				■ 28/11-05/12/2018																														
B THỰC HIỆN ĐỒ ÁN																																					
1	Phổ biến đề cương ĐATN phần kiến trúc	1 buổi	Tiểu ban				● 14 ^h 00, 06/12/2018																														
2	Thực hiện ĐATN phần Kiến trúc	1 tuần	Tiểu ban				■ 06-13/12/2018																														
3	Phổ biến đề cương ĐATN phần kết cấu	1 buổi	Tiểu ban				● 8 ^h 00, 14/12/2018																														
4	Thực hiện ĐATN phần Kết cấu	6.5 tuần	Tiểu ban																																		
5	Phổ biến đề cương ĐATN phần nền móng	1 buổi	Tiểu ban																																		
6	Thực hiện ĐATN phần nền móng	1.5 tuần	Tiểu ban																																		
7	Kiểm tra thực hiện tiến độ ĐA phần KTR, KC	1 ngày	Tiểu ban																																		
8	Phổ biến đề cương ĐATN phần thi công	1 buổi	Tiểu ban																																		
9	Thực hiện ĐATN phần thi công	6 tuần	Tiểu ban																																		
C BẢO VỆ ĐỒ ÁN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP																																					
1	Duyệt đồ án tốt nghiệp	0.5 tuần	Tiểu ban																																		
2	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	3 ngày	Tiểu ban																																		
3	Nộp chuẩn đầu ra (A.Văn B1 hoặc tương đương)	30 ngày	Hội đồng																																		
4	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																																		
5	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																																		
6	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																																		
7	Phát bằng tốt nghiệp, bằng điểm		Hội đồng																																		

(Sẽ có thông báo chi tiết sau)

(Sẽ có thông báo chi tiết sau)

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.11/2018	T.12/2018	T.01/2019	T.02/2019	T.3/2019	T.4/2019	T.5/2019	T.6/2019	
				15 05 - 10 16 12 - 17 17 19 - 24 18 26 - 01 19 03 - 08 20 10 - 15 21 17 - 22 22 24 - 29	23 31 - 05 24 07 - 12 25 14 - 19 26 21 - 26 27 28 - 02 28 04 - 09 29 11 - 16 30 18 - 23	31 25 - 02 32 04 - 09 33 11 - 16 34 18 - 23 35 25 - 30 36 01 - 06 37 08 - 13 38 15 - 20 39 22 - 27	40 29 - 04 41 06 - 11 42 13 - 18 43 20 - 25 44 27 - 01 45 03 - 08 46 10 - 15 47 17 - 22 48 24 - 29					
* KHOÁ D14X - THỰC TẬP CUỐI KHOÁ ĐỢT 2												
A THỰC TẬP CUỐI KHOÁ, XÉT ĐIỀU KIỆN LÀM ĐATN												
1	Thực tập cuối khoá	8 tuần	Khoa XD	19/11/2018-11/01/2019								
2	Chăm báo cáo thực tập cuối khoá	2 ngày	Khoa XD	14-15/01/2019								
3	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	08 ^h 00, 16/01/2019								
4	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án	08 ^h 00, 17/01/2019								
5	Duyệt đề tài phân công GVHD	6 ngày	Ban đồ án	18-25/01/2019								
B THỰC HIỆN ĐỒ ÁN												
1	Phổ biến đề cương ĐATN phần kiến trúc	1 buổi	Tiểu ban	14 ^h 00, 18/02/2019								
2	Thực hiện ĐATN phần Kiến trúc	1 tuần	Tiểu ban	19-26/02/2019								
3	Phổ biến đề cương ĐATN phần kết cấu	1 buổi	Tiểu ban	8 ^h 00, 27/02/2019								
4	Thực hiện ĐATN phần Kết cấu	6.5 tuần	Tiểu ban	27/02-13/4/2019								
5	Phổ biến đề cương ĐATN phần nền móng	1 buổi	Tiểu ban	14 ^h 00, 15/4/2019								
6	Thực hiện ĐATN phần nền móng	1.5 tuần	Tiểu ban	15-25/4/2019								
7	Kiểm tra thực hiện tiến độ ĐA phần KTR, KC	1 ngày	Tiểu ban	26/4/2019								
8	Phổ biến đề cương ĐATN phần thi công	1 buổi	Tiểu ban	8 ^h 00, 29/4/2019								
9	Thực hiện ĐATN phần thi công	6 tuần	Tiểu ban	30/4-10/6/2019								
C BẢO VỆ ĐỒ ÁN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP												
1	Duyệt đồ án tốt nghiệp	0.5 tuần	Tiểu ban	11-13/6/2019								
2	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	3 ngày	Tiểu ban	14-16/6/2019								
3	Nộp chuẩn đầu ra (A.Văn B1 hoặc tương đương)	30 ngày	Hội đồng	14/5-14/6/2019								
4	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	08 ^h 00, 18/6/2019								
5	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	08 ^h 00, 20/6/2019								
6	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	(Sẽ có thông báo chi tiết sau)								
7	Phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm		Hội đồng	(Sẽ có thông báo chi tiết sau)								

NGƯỜI LẬP

Trịnh Văn Tiến

Trịnh Văn Tiến

TRƯỞNG PHÒNG
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Văn Trạm

ThS. Nguyễn Văn Trạm

