

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP
CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG C12X2,3,4-LT, CAO ĐẲNG C11, TRUNG CẤP T12

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.2		T.3		T.4		T.5			T.6												
				10 - 15	16 - 22	23 - 30	01 - 08	09 - 15	16 - 22	23 - 29	30 - 05	06 - 12	13 - 19	20 - 26	27 - 03	04 - 10	11 - 17	18 - 24	25 - 31	02 - 07	08 - 14	15 - 21	22 - 28		
BẠC CAO ĐẲNG																									
I Cao đẳng liên thông xây dựng khoá C12X2,3,4-LT																									
1	Thi kết thúc học phần lần 2																								
2	Chuẩn bị đề tài đồ án tốt nghiệp	3 ngày	Ban đồ án																						
3	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																						
4	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án																						
5	Thực hiện ĐATN phần Kiến trúc	6 ngày	Tiểu ban																						
6	Thực hiện ĐATN phần Kết cấu	17 ngày	Tiểu ban																						
7	Kiểm tra thực hiện tiến độ đồ án phần kết cấu	1 buổi	Tiểu ban																						
8	Thực hiện ĐATN phần Kỹ thuật thi công	15 ngày	Tiểu ban																						
9	Thực hiện ĐATN phần Tổ chức thi công	8 ngày	Tiểu ban																						
10	Phản biện đồ án tốt nghiệp	4 ngày	Tiểu ban																						
11	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	2 ngày	Tiểu ban																						
12	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																						
13	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																						
14	Cấp giấy chứng nhận	1 buổi	Hội đồng																						
II Cao đẳng CNKT Công trình XD: C11X																									
1	Thực tập cuối khoá	4 tuần	Khoa XD																						
2	Chuẩn bị đề tài đồ án tốt nghiệp	3 ngày	Ban đồ án																						
3	Chăm báo cáo thực tập cuối khoá	3 ngày	Khoa XD																						
4	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																						
5	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án																						
6	Thực hiện ĐATN phần Kiến trúc	6 ngày	Tiểu ban																						
7	Thực hiện ĐATN phần Kết cấu	17 ngày	Tiểu ban																						
8	Kiểm tra thực hiện tiến độ đồ án phần kết cấu	1 buổi	Tiểu ban																						
9	Thực hiện ĐATN phần Kỹ thuật thi công	15 ngày	Tiểu ban																						
10	Thực hiện ĐATN phần Tổ chức thi công	8 ngày	Tiểu ban																						
11	Phản biện đồ án tốt nghiệp	4 ngày	Tiểu ban																						
12	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	2 ngày	Tiểu ban																						
13	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																						
14	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																						
15	Cấp giấy chứng nhận (có thông báo chi tiết)	1 buổi	Hội đồng																						
III Cao đẳng CNKT Giao thông: C11CD																									
1	Thực tập cuối khoá	4 tuần	Khoa CD																						
2	Chuẩn bị đề tài đồ án tốt nghiệp	3 ngày	Ban đồ án																						
3	Chăm báo cáo thực tập cuối khoá	3 ngày	Khoa CD																						
4	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																						
5	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án																						
SV làm đồ án tốt nghiệp Cầu																									
6	Thực hiện ĐATN phần Thiết kế cầu	20 ngày	Tiểu ban																						
7	Kiểm tra thực hiện tiến độ đồ án phần thiết kế	1 buổi	Tiểu ban																						
8	Thực hiện ĐATN phần Tổ chức thi công Cầu	26 ngày	Tiểu ban																						

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.2		T.3			T.4			T.5			T.6								
				28 10 - 15	29 17 - 22	30 24 - 01	31 03 - 08	32 10 - 15	33 17 - 22	34 24 - 29	35 31 - 05	36 07 - 12	37 14 - 19	38 21 - 26	39 28 - 03	40 05 - 10	41 12 - 17	42 19 - 24	43 26 - 31	44 02 - 07	45 09 - 14	46 16 - 21	47 23 - 28
9	Phản biện đồ án tốt nghiệp	4 ngày	Tiểu ban															10/6-13/6/14					
10	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	2 ngày	Tiểu ban															14-15/6/14					
11	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng															14 ^h 00, 17/6/14					
12	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng															7 ^h 00, 19/6/14					
13	Cấp giấy chứng nhận (có thông báo chi tiết)	1 buổi	Hội đồng															21-26/6/14					
	SV làm đồ án tốt nghiệp Đường																						
6	Thực hiện ĐATN phần thiết kế Đường	26 ngày	Tiểu ban															23/4-18/5/14					
7	Kiểm tra thực hiện tiến độ đồ án phần thiết kế	1 buổi	Tiểu ban															7 ^h 00, 19/5/14					
8	Thực hiện ĐATN phần Tổ chức thi công Đường	20 ngày	Tiểu ban															20/5-08/6/14					
9	Phản biện đồ án tốt nghiệp	4 ngày	Tiểu ban															10/6-13/6/14					
10	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	2 ngày	Tiểu ban															14-15/6/14					
11	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng															14 ^h 00, 17/6/14					
12	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng															7 ^h 00, 19/6/14					
13	Cấp giấy chứng nhận (có thông báo chi tiết)	1 buổi	Hội đồng															21-26/6/14					
	IV Cao đẳng CNKT Xây dựng: C11HT																						
1	Thực tập cuối khoá	4 tuần	Khoa HT															24/3-17/4/14 (nộp BCTT:18/4/14)					
2	Chuẩn bị đề tài đồ án tốt nghiệp	3 ngày	Ban đồ án															16-18/4/14					
3	Chăm báo cáo thực tập cuối khoá	3 ngày	Khoa HT															19-21/4/14					
4	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng															10 ^h 00, 22/4/14					
5	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án															15 ^h 00, 22/4/14					
6	Thực hiện ĐATN: phần NC, đánh giá hiện trạng	20 ngày	Tiểu ban															23/4-12/5/14					
7	Thực hiện ĐATN: phần tính toán thiết kế	13 ngày	Tiểu ban															13/5-25/5/14					
8	Kiểm tra thực hiện tiến độ đồ án	1 buổi	Tiểu ban															7 ^h 00, 26/5/14					
9	Thực hiện ĐATN: phần quy hoạch	13 ngày	Tiểu ban															27/5-08/6/14					
10	Phản biện đồ án tốt nghiệp	4 ngày	Tiểu ban															10/6-13/6/14					
11	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	2 ngày	Tiểu ban															14-15/6/14					
12	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng															14 ^h 00, 17/6/14					
13	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng															7 ^h 00, 19/6/14					
14	Cấp giấy chứng nhận (có thông báo chi tiết)	1 buổi	Hội đồng															21-26/6/14					
	V Cao đẳng CNKT Tài nguyên nước: C11CN																						
1	Thực tập cuối khoá	4 tuần	Khoa															24/3-17/4/14 (nộp BCTT:18/4/14)					
2	Chuẩn bị đề tài đồ án tốt nghiệp	3 ngày	Ban đồ án															16-18/4/14					
3	Chăm báo cáo thực tập cuối khoá	3 ngày	Khoa															19-21/4/14					
4	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng															10 ^h 00, 22/4/14					
5	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án															15 ^h 00, 22/4/14					
6	Thực hiện ĐATN: phần mạng lưới	16 ngày	Tiểu ban															23/4-08/5/14					
7	Thực hiện ĐATN: phần công nghệ xử lý nước	10 ngày	Tiểu ban															09/5-18/5/14					
8	Kiểm tra thực hiện tiến độ đồ án	1 buổi	Tiểu ban															7 ^h 00, 19/5/14					
9	Thực hiện ĐATN: phần cấp thoát nước	10 ngày	Tiểu ban															20/5-30/5/14					
10	Thực hiện ĐATN: phần kỹ thuật thi công	10 ngày	Tiểu ban															31/5-09/6/14					
11	Phản biện đồ án tốt nghiệp	4 ngày	Tiểu ban															10/6-13/6/14					
12	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	2 ngày	Tiểu ban															14-15/6/14					
13	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng															14 ^h 00, 17/6/14					
14	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng															7 ^h 00, 19/6/14					
15	Cấp giấy chứng nhận (có thông báo chi tiết)	1 buổi	Hội đồng															21-26/6/14					
	VI Cao đẳng Quản lý xây dựng: C11KX																						
1	Thực tập cuối khoá	4 tuần	Khoa KT															07/4-02/5/14 (nộp BCTT:05/5/14)					
2	Chăm báo cáo thực tập cuối khoá	2 ngày	Khoa KT															05-06/5/14					

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.2		T.3			T.4			T.5			T.6								
				28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
				10	17	24	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23
3	Chuẩn bị đề tài khoá luận tốt nghiệp	3 ngày	Ban k.luận															05-07/5/14					
4	Xét điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng															10 ^h 00, 08/5/14					
5	Công bố danh sách làm KLTN, phân nhóm	1 buổi	Ban k.luận															15 ^h 00, 08/5/14					
6	Thực hiện KLTN: xây dựng đề cương, bản thảo	20 ngày	Tiểu ban																		09-28/5/14		
7	Kiểm tra thực hiện tiến độ khoá luận	1 buổi	Tiểu ban																		7 ^h 00, 29/5/14		
8	Thực hiện KLTN: hoàn thiện khoá luận	14 ngày	Tiểu ban														30/5-12/6/14						
9	Phản biện khoá luận tốt nghiệp	2 ngày	Tiểu ban																		13-14/6/14		
10	Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp	1 ngày	Tiểu ban																		15/6/14		
11	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																		14 ^h 00, 17/6/14		
12	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																		7 ^h 00, 19/6/14		
13	Cấp giấy chứng nhận (có thông báo chi tiết)	1 buổi	Hội đồng																		21-26/6/14		
VII Cao đẳng Quản trị kinh doanh: C11QT																							
1	Thực tập cuối khoá	4 tuần	Khoa KT																			07/4-02/5/14 (nộp BCTT:05/5/14)	
2	Chăm báo cáo thực tập cuối khoá	2 ngày	Khoa KT																		05-06/5/14		
3	Chuẩn bị đề tài khoá luận tốt nghiệp	3 ngày	Ban k.luận																		05-07/5/14		
4	Xét điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																		10 ^h 00, 08/5/14		
5	Công bố danh sách làm KLTN, phân nhóm	1 buổi	Ban k.luận																		15 ^h 00, 08/5/14		
6	Thực hiện KLTN: xây dựng đề cương, bản thảo	20 ngày	Tiểu ban																			09-28/5/14	
7	Kiểm tra thực hiện tiến độ khoá luận	1 buổi	Tiểu ban																		7 ^h 00, 29/5/14		
8	Thực hiện KLTN: hoàn thiện khoá luận	14 ngày	Tiểu ban																		30/5-12/6/14		
9	Phản biện khoá luận tốt nghiệp	2 ngày	Tiểu ban																		13-14/6/14		
10	Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp	1 ngày	Tiểu ban																		15/6/14		
11	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																		14 ^h 00, 17/6/14		
12	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																		7 ^h 00, 19/6/14		
13	Cấp giấy chứng nhận (có thông báo chi tiết)	1 buổi	Hội đồng																		21-26/6/14		
VIII Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp: C11KT																							
1	Thực tập cuối khoá	4 tuần	Khoa KT																			07/4-02/5/14 (nộp BCTT:05/5/14)	
2	Chăm báo cáo thực tập cuối khoá	2 ngày	Khoa KT																		05-06/5/14		
3	Chuẩn bị đề tài khoá luận tốt nghiệp	3 ngày	Ban k.luận																		05-07/5/14		
4	Xét điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																		10 ^h 00, 08/5/14		
5	Công bố danh sách làm KLTN, phân nhóm	1 buổi	Ban k.luận																		15 ^h 00, 08/5/14		
6	Thực hiện KLTN: xây dựng đề cương, bản thảo	20 ngày	Tiểu ban																			09-28/5/14	
7	Kiểm tra thực hiện tiến độ khoá luận	1 buổi	Tiểu ban																		7 ^h 00, 29/5/14		
8	Thực hiện KLTN: hoàn thiện khoá luận	14 ngày	Tiểu ban																		30/5-12/6/14		
9	Phản biện khoá luận tốt nghiệp	2 ngày	Tiểu ban																		13-14/6/14		
10	Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp	1 ngày	Tiểu ban																		15/6/14		
11	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																		14 ^h 00, 17/6/14		
12	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																		7 ^h 00, 19/6/14		
13	Cấp giấy chứng nhận (có thông báo chi tiết)	1 buổi	Hội đồng																		21-26/6/14		
BẬC TRUNG CẤP																							
IX TRUNG CẤP T12X (X1...X5)																							
1	Thực tập tốt nghiệp	4 tuần	Khoa XD																			23/4-15/5/14	
2	Tập trung về trường, nộp báo cáo thực tập	1 ngày	Khoa XD																		7 ^h 00, 16/5/14		
3	Chăm báo cáo thực tập tốt nghiệp	2 ngày	Khoa XD																		17/5-18/5/14		
4	Xét tư cách dự thi tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																		10 ^h 00, 20/5/14		
5	Công bố tư cách dự thi tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																		15 ^h 00, 20/5/14		
6	Phổ biến đề cương môn Kỹ thuật TC và Tổ chức TC	1 buổi	Tiểu ban																		7 ^h 00, 21/5/14		
7	Ôn thi môn Kỹ thuật thi công và Tổ chức thi công	9 ngày	Tiểu ban																			21-29/5/14	

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.2		T.3		T.4		T.5		T.6	
				10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
				28	29	30	31	02	03	04	05	06	07
8	Thi môn Kỹ thuật thi công và Tổ chức thi công	240 phút	Tiểu ban										7 ^h 00, 30/5/14
9	Phổ biến đề cương môn SBVL, Kết cấu xây dựng	1 buổi	Tiểu ban							7 ^h 00, 31/5/14			
10	Chấm thi tốt nghiệp môn KTTC-TCTC	3 ngày	Tiểu ban										02-04/6/14
11	Ôn thi môn Sức bền vật liệu, Kết cấu xây dựng	9 ngày	Tiểu ban							31/5-08/6/14			
12	Thi môn Sức bền vật liệu, Kết cấu xây dựng	180 phút	Tiểu ban							7 ^h 00, 09/6/14			
13	Phổ biến đề cương ôn thi tốt nghiệp môn chính trị	1 buổi	Tiểu ban							7 ^h 00, 10/6/14			
14	Chấm thi tốt nghiệp môn SBVL, KCXD	3 ngày	Tiểu ban							11-13/6/14			
15	Ôn thi tốt nghiệp môn chính trị	6 ngày	Tiểu ban							10-15/6/14			
16	Thi tốt nghiệp môn chính trị	150 phút	Tiểu ban							7 ^h 00, 16/6/14			
17	Chấm thi tốt nghiệp môn chính trị	3 ngày	Tiểu ban							17/6-19/6/14			
18	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng							14 ^h 00, 23/6/14			
19	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng							7 ^h 00, 25/6/14			
20	Cấp giấy chứng nhận (có thông báo chi tiết)	1 buổi	Hội đồng							26-30/6/14			
X	TRUNG CẤP T12TK												
1	Thực tập tốt nghiệp	4 tuần	Khoa KTR							16/4-07/5/14			
2	Tập trung về trường, nộp báo cáo thực tập	1 ngày	Khoa KTR							7 ^h 00, 08/5/14			
3	Chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp	2 ngày	Khoa KTR							9-10/5/14			
4	Xét tư cách dự thi tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng							10 ^h 00, 12/5/14			
5	Công bố tư cách dự thi tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng							15 ^h 00, 12/5/14			
6	Phổ biến đề cương Thực hành đồ án tổng hợp	1 buổi	Tiểu ban							7 ^h 00, 13/5/14			
7	Thực hành đồ án tổng hợp	3 tuần	Tiểu ban							13-30/5/14			
8	Phổ biến đề cương môn Thiết kế kiến trúc	1 buổi	Tiểu ban							7 ^h 00, 31/5/14			
9	Ôn thi môn Thiết kế kiến trúc	9 ngày	Tiểu ban							31/5-08/6/14			
10	Thi môn Thiết kế kiến trúc	180 phút	Tiểu ban							7 ^h 00, 09/6/14			
11	Phổ biến đề cương ôn thi tốt nghiệp môn chính trị	1 buổi	Tiểu ban							7 ^h 00, 10/6/14			
12	Chấm thi tốt nghiệp môn Thiết kế kiến trúc	3 ngày	Tiểu ban							11/6-13/6/14			
13	Ôn thi tốt nghiệp môn chính trị	6 ngày	Tiểu ban							10-15/6/14			
14	Thi tốt nghiệp môn chính trị	150 phút	Tiểu ban							7 ^h 00, 16/6/14			
15	Chấm thi tốt nghiệp môn chính trị	3 ngày	Tiểu ban							17/6-19/6/14			
16	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng							14 ^h 00, 23/6/14			
17	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng							7 ^h 00, 25/6/14			
18	Cấp giấy chứng nhận (có thông báo chi tiết)	1 buổi	Hội đồng							26-30/6/14			
XI	TRUNG CẤP KHÓA T12KT (KT1, KT2)												
1	Thực tập tốt nghiệp	8 tuần	Khoa KT							31/4-15/5/14			
2	Tập trung về trường, nộp báo cáo thực tập	1 ngày	Khoa KT							7 ^h 00, 16/5/14			
3	Chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp	2 ngày	Khoa KT							17/5-18/5/14			
4	Xét tư cách dự thi tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng							10 ^h 00, 20/5/14			
5	Công bố tư cách dự thi tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng							15 ^h 00, 20/5/14			
6	Phổ biến đề cương thực hành Kế toán DN 1,2	1 buổi	Tiểu ban							7 ^h 00, 21/5/14			
7	Ôn thi thực hành Kế toán DN 1,2	9 ngày	Tiểu ban							21-29/5/14			
8	Thi thực hành Kế toán DN 1,2	240 phút	Tiểu ban							7 ^h 00, 30/5/14			
9	Phổ biến đề cương môn N.Lý kế toán, K. toán DN 1,2	1 buổi	Tiểu ban							7 ^h 00, 31/5/14			
10	Chấm thi tốt nghiệp môn TH Kế toán DN 1,2	3 ngày	Tiểu ban							02-04/6/14			
11	Ôn thi môn Nguyên lý kế toán, Kế toán DN 1,2	9 ngày	Tiểu ban							31/6-08/6/14			
12	Thi môn Nguyên lý kế toán, Kế toán DN 1,2	180 phút	Tiểu ban							7 ^h 00, 09/6/14			
13	Phổ biến đề cương ôn thi tốt nghiệp môn chính trị	1 buổi	Tiểu ban							7 ^h 00, 10/6/14			
14	Chấm thi tốt nghiệp môn NLKT, Kế toán DN 1,2	3 ngày	Tiểu ban							11-13/6/14			
15	Ôn thi tốt nghiệp môn chính trị	6 ngày	Tiểu ban							10-15/6/14			
16	Thi tốt nghiệp môn chính trị	150 phút	Tiểu ban							7 ^h 00, 16/6/14			
17	Chấm thi tốt nghiệp môn chính trị	3 ngày	Tiểu ban							17/6-19/6/14			
18	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng							14 ^h 00, 23/6/14			

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.2			T.3			T.4			T.5			T.6						
				28 10 - 15	29 17 - 22	30 24 - 01	31 03 - 08	32 10 - 15	33 17 - 22	34 24 - 29	35 31 - 05	36 07 - 12	37 14 - 19	38 21 - 26	39 28 - 03	40 05 - 10	41 12 - 17	42 19 - 24	43 26 - 31	44 02 - 07	45 09 - 14	46 16 - 21
19	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																			
20	Cấp giấy chứng nhận (có thông báo chi tiết)	1 buổi	Hội đồng																			

Phủ Yên, ngày 24 tháng 01 năm 2014

NGƯỜI LẬP

**P.TRƯỞNG PHÒNG
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO**

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)**

ThS. Nguyễn Hữu Toàn

ThS. Nguyễn Văn Trạm

TS. Nguyễn Văn Cường