

**KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP LỚP C15X2T VÀ
CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CÁC KHOÁ TRƯỚC VỀ THI LẠI THÁNG 12/2016**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.12/016				T.01/2017		T.02/2017		T.3/2017		T.4/2017						
				19/05 - 10	20/12 - 17	21/19 - 24	22/26 - 31	23/02 - 07	24/09 - 14	25/16 - 21	26/23 - 28	27/30 - 04	28/06 - 11	29/13 - 18	30/20 - 25	31/27 - 04	32/06 - 11	33/13 - 18	34/20 - 25	35/27 - 01
I Cao đẳng C15X2T																				
1	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng					●	8 ^h 00, 28/12/2016											
2	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án					●	8 ^h 00, 30/12/2016											
3	Phổ biến đề cương ĐATN phần Kiến trúc	1 buổi	Tiểu ban					●	08 ^h 00, 03/01/2017											
4	Thực hiện ĐATN phần Kiến trúc	6 ngày	Tiểu ban					■	03-09/01/2017											
5	Phổ biến đề cương ĐATN phần Kết cấu	1 buổi	Tiểu ban					●	08 ^h 00, 10/01/2017											
6	Thực hiện ĐATN phần Kết cấu	23 ngày	Tiểu ban					■				■	11/01-19/02/2017							
7	Kiểm tra thực hiện tiến độ đồ án phần kiến trúc, kết cấu	1 ngày	Tiểu ban									■	20/02/2017							
8	Phổ biến đề cương ĐATN phần thi công	1 buổi	Tiểu ban									●	8 ^h 00, 21/02/2017							
9	Thực hiện ĐATN phần Kỹ thuật thi công	21 ngày	Tiểu ban									■								21/02-13/3/2017
10	Thực hiện ĐATN phần Tổ chức thi công	8 ngày	Tiểu ban									■	14-21/3/2017							
11	Phản biện đồ án tốt nghiệp	4 ngày	Tiểu ban									■	21-24/3/2017							
12	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	2 ngày	Tiểu ban									■	25-26/3/2017							
13	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng										●	14 ^h 00, 31/3/2017						
14	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng										●	8 ^h 00, 03/4/2017						
15	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																	12/4/2017 ●
16	Phát bằng tốt nghiệp (sẽ có thông báo chi tiết)		Hội đồng																	
II Cao đẳng Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp																				
1	Nộp đơn xin thi lại tốt nghiệp	3 tuần	P.QLĐT, Khoa							■	05-23/12/2016									
2	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Ban đồ án					●	8 ^h 00, 28/12/2016											
3	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Khoa XD					●	30/12/2016											
4	Phổ biến đề cương ĐATN phần kiến trúc	1 buổi	Tiểu ban					●	08 ^h 00, 03/01/2017											
5	Thực hiện ĐATN phần Kiến trúc	6 ngày	Tiểu ban					■	03-09/01/2017											
6	Phổ biến đề cương ĐATN phần kết cấu	1 buổi	Tiểu ban					●	08 ^h 00, 10/01/2017											
7	Thực hiện ĐATN phần Kết cấu	23 ngày	Tiểu ban					■				■	11/01-19/02/2017							
8	Kiểm tra thực hiện tiến độ đồ án phần kiến trúc, kết cấu	1 ngày	Tiểu ban									■	20/02/2017							
9	Phổ biến đề cương ĐATN phần thi công	1 buổi	Tiểu ban									●	8 ^h 00, 21/02/2017							
10	Thực hiện ĐATN phần Kỹ thuật thi công	21 ngày	Tiểu ban									■								21/02-13/3/2017
11	Thực hiện ĐATN phần Tổ chức thi công	8 ngày	Tiểu ban									■	14-21/3/2017							
12	Phản biện đồ án tốt nghiệp	4 ngày	Tiểu ban									■	21-24/3/2017							
13	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	2 ngày	Tiểu ban									■	25-26/3/2017							
14	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng										●	14 ^h 00, 31/3/2017						
15	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng										●	8 ^h 00, 03/4/2017						
16	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																	12/4/2017 ●
17	Phát bằng tốt nghiệp (sẽ có thông báo chi tiết)		Hội đồng																	
III Cao đẳng các ngành Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Quản lý xây dựng (KT, KX, QT)																				
1	Nộp đơn xin thi lại tốt nghiệp	3 tuần	P.QLĐT, Khoa							■	05-23/12/2016									
2	Xét điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng					●	8 ^h 00, 28/12/2016											
3	Công bố danh sách làm KLTN, phân nhóm	1 buổi	Ban k.luận					●	30/12/2016											
4	Chuẩn bị đề tài khoá luận tốt nghiệp	3 ngày	Ban k.luận					■	02-04/01/2017											
5	Thực hiện KLTN: xây dựng đề cương, bản thảo	20 ngày	Tiểu ban					■				■	05-24/01/2017							
6	Kiểm tra thực hiện tiến độ khoá luận	1 buổi	Tiểu ban									●	14 ^h 00, 06/02/2017							
7	Thực hiện KLTN: hoàn thiện khoá luận	14 ngày	Tiểu ban									■	07-20/02/2017							
8	Phản biện khoá luận tốt nghiệp	2 ngày	Tiểu ban									■	21-22/02/2017							
9	Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp	1 ngày	Tiểu ban									■	7 ^h 00, 26/02/2017							
10	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng										●	15 ^h 00, 07/3/2017						
11	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng										●	15 ^h 00, 08/3/2017						

**KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP LỚP C15X2T VÀ
CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CÁC KHOÁ TRƯỚC VỀ THI LẠI THÁNG 12/2016**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.12/016		T.01/2017		T.02/2017		T.3/2017		T.4/2017											
				19/05 - 10	20/12 - 17	21/19 - 24	22/26 - 31	23/02 - 07	24/09 - 14	25/16 - 21	26/23 - 28	27/30 - 04	28/06 - 11	29/13 - 18	30/20 - 25	31/27 - 04	32/06 - 11	33/13 - 18	34/20 - 25	35/27 - 01	36/03 - 08	37/10 - 15	38/17 - 22
12	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng										● 15 ^h 00, 14/3/2017										
13	Phát bằng tốt nghiệp (sẽ có thông báo chi tiết)		Hội đồng																				
IV Cao đẳng các ngành CNKT Xây dựng, CNKT Giao thông, CNKT Tài nguyên nước: (HT, CD, CN)																							
1	Nộp đơn xin thi lại tốt nghiệp	3 tuần	P QLĐT, Khoa				05-23/12/2016																
2	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng			● 8 ^h 00, 28/12/2016																	
3	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án			● 30/12/2016																	
4	Chuẩn bị đề tài đồ án tốt nghiệp	3 ngày	Ban đồ án			■ 02-04/01/2017																	
5	Thực hiện ĐATN giai đoạn 1	20 ngày	Tiểu ban			■	05-24/01/2017																
6	Kiểm tra thực hiện tiến độ đồ án giai đoạn 1	1 buổi	Tiểu ban				● 14 ^h 00, 06/02/2017																
7	Thực hiện ĐATN giai đoạn 2	13 ngày	Tiểu ban				■	07-19/02/2017															
8	Kiểm tra thực hiện tiến độ đồ án giai đoạn 2	1 buổi	Tiểu ban				● 14 ^h 00, 20/02/2017																
9	Thực hiện ĐATN giai đoạn 3	13 ngày	Tiểu ban				■	21/02-05/3/2017															
10	Kiểm tra thực hiện tiến độ đồ án giai đoạn 3	1 buổi	Tiểu ban				● 14 ^h 00, 06/3/2017																
11	Phân biện đồ án tốt nghiệp	4 ngày	Tiểu ban				■	07-10/3/2017															
12	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	2 ngày	Tiểu ban				■	18-19/3/2017															
13	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng				■	14 ^h 00, 31/3/2017															
14	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng					■	8 ^h 00, 03/4/2017														
15	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng										■ 12/4/2017										
16	Phát bằng tốt nghiệp (sẽ có thông báo chi tiết)		Hội đồng																				
V TRUNG CẤP XÂY DỰNG DD&CN																							
1	Nộp đơn xin xét dự thi tốt nghiệp	5 tuần	P QLĐT, Khoa				05/12/2016-06/01/2017																
2	Xét tư cách dự thi tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng				● 15 ^h 00, 10/01/2017																
3	Công bố tư cách dự thi tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng				● 15 ^h 00, 11/01/2017																
4	Phổ biến đề cương môn Kỹ thuật TC và Tổ chức TC	1 buổi	Tiểu ban				● 08 ^h 00, 12/01/2017																
5	Ôn thi môn Kỹ thuật thi công và Tổ chức thi công	9 ngày	Tiểu ban				■	13-21/01/2017															
6	Thi môn Kỹ thuật thi công và Tổ chức thi công	240 phút	Tiểu ban					● 07 ^h 00, 07/02/2017															
7	Chấm thi tốt nghiệp môn KTTC-TCTC	3 ngày	Tiểu ban					■ 08-10/02/2017															
8	Phổ biến đề cương môn SBVL, Kết cấu xây dựng	1 buổi	Tiểu ban					● 15 ^h 00, 08/02/2017															
9	Ôn thi môn Sức bền vật liệu, Kết cấu xây dựng	9 ngày	Tiểu ban					■ 08-16/02/2017															
10	Thi môn Sức bền vật liệu, Kết cấu xây dựng	180 phút	Tiểu ban					● 07 ^h 00, 17/02/2017															
11	Chấm thi tốt nghiệp môn SBVL, KCXD	3 ngày	Tiểu ban					■ 18-20/02/2017															
12	Phổ biến đề cương ôn thi tốt nghiệp môn chính trị	1 buổi	Tiểu ban					● 08 ^h 00, 21/02/2017															
13	Ôn thi tốt nghiệp môn chính trị	6 ngày	Tiểu ban					■ 21-26/02/2017															
14	Thi tốt nghiệp môn chính trị	150 phút	Tiểu ban					■ 13 ^h 30, 27/02/2017															
15	Chấm thi tốt nghiệp môn chính trị	3 ngày	Tiểu ban					■ 27/02-01/3/2017															
16	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng										● 15 ^h 00, 07/3/2017										
17	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng										● 15 ^h 00, 08/3/2017										
18	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng										● 15 ^h 00, 14/3/2017										
19	Phát bằng tốt nghiệp (sẽ có thông báo chi tiết)		Hội đồng																				

NGƯỜI LẬP

KS. Trịnh Văn Tiến

TRƯỞNG PHÒNG
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Văn Trâm

Phù Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2016



★ Vũ Ngọc Anh

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHÓA D12, NGÀNH KIẾN TRÚC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.12/2016			T.01/2017			T.02/2017			T.3/2017			T.4/2017			T.5/2017			T.6/2017			T.7/2017			T.8/2017											
				18-20	21-23	24-26	27-29	30-01	02-04	05-07	08-10	11-13	14-16	17-19	20-22	23-25	26-28	29-31	01-03	04-06	07-09	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	31-01	02-04	05-07	08-10	11-13	14-16	17-19				
Ngành kiến trúc: D12K																																							
1	Thực tập cuối khoá	5 tuần	Khoa XD				28/11-31/12/2016																																
2	Nộp báo cáo thực tập cuối khoá	3 ngày	Khoa XD				03-05/01/2017																																
3	Chăm báo cáo thực tập cuối khoá	3 ngày	Khoa XD				06-08/01/2017																																
4	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng				● 15 ^h 00, 10/01/2017																																
5	Công bố danh sách làm đồ án TN	1 buổi	Ban đồ án				● 15 ^h 00, 11/01/2017																																
6	Chuẩn bị tư liệu làm ĐATN	3 tuần	Ban đồ án							06-24/02/2017																													
7	Giai đoạn lập đề cương tốt nghiệp	3 tuần	Ban đồ án										27/02-18/3/2017																										
8	Kiểm tra quá trình lần 1	1 tuần	Ban đồ án													20-25/3/2017																							
9	Giai đoạn thiết kế sơ bộ	3 tuần	Ban đồ án																27/3-15/4/2017																				
10	Triển khai giải pháp thiết kế và chủ đề chuyên sâu	2 tuần	Ban đồ án																			17-29/4/2017																	
11	Kiểm tra quá trình lần 2	1 tuần	Ban đồ án																						01-06/5/2017														
12	Chỉnh sửa đồ án	2 tuần	Ban đồ án																									08-20/5/2017											
13	Giai đoạn triển khai kỹ thuật tự chọn	2 tuần	Ban đồ án																									22/5-03/6/2017											
14	Kiểm tra quá trình lần 3	1 tuần	Ban đồ án																												05-10/6/2017								
15	Giai đoạn thể hiện	4 tuần	Ban đồ án																												12/6-08/7/2017								
16	Thu bài	1 ngày	Ban đồ án																												10/7/2017 ●								
17	Giai đoạn phản biện và bảo vệ	3 tuần	Ban đồ án																															17/7-05/8/2017					

NGƯỜI LẬP

Ks. Trịnh Văn Tiến

TRƯỞNG PHÒNG
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Văn Trâm

Phủ Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
XÂY DỰNG
MIỀN TRUNG

Vũ Ngọc Anh

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHÓA D12, NGÀNH KỸ THUẬT CTXD TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.12/2016	T.01/2017	T.02/2017	T.3/2017	T.4/2017	T.5/2017	T.6/2017																			
				18-28-03	19-05-10	20-12-17	21-19-24	22-26-31	23-02-07	24-09-14	25-16-21	26-23-28	27-30-04	28-06-11	29-13-18	30-20-25	31-27-04	32-06-11	33-13-18	34-20-25	35-27-01	36-03-08	37-10-15	38-17-22	39-24-29	40-01-06	41-08-13	42-15-20	43-22-27
A Thực tập cuối khoá, xét điều kiện làm ĐATN																													
1	Thực tập cuối khoá	8 tuần	Khoa XD	12/12/2016-18/02/2017																									
2	Chăm báo cáo thực tập cuối khoá	2 ngày	Khoa XD	20-21/02/2017																									
3	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	8 ^h 00, 22/02/2017																									
4	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nh	1 buổi	Ban đồ án	8 ^h 00, 23/02/2017																									
5	Duyệt đề tài phân công GVHD	6 ngày	Ban đồ án	24/02-01/3/2017																									
B THỰC HIỆN ĐỒ ÁN																													
I SV chọn phần kết cấu làm nội dung chính của đồ án																													
1	Phổ biến đề cương ĐATN phần kiến trúc	1 buổi	Tiểu ban	08 ^h 00, 02/3/2017																									
2	Thực hiện ĐATN phần Kiến trúc	1 tuần	Tiểu ban	03-09/3/2017																									
3	Phổ biến đề cương ĐATN phần kết cấu	1 buổi	Tiểu ban	8 ^h 00, 10/3/2017																									
4	Thực hiện ĐATN phần Kết cấu	9 tuần	Tiểu ban	10/3-12/5/2017																									
5	Phổ biến đề cương ĐATN phần nền móng	1 buổi	Tiểu ban	08 ^h 00, 13/5/2017																									
6	Thực hiện ĐATN phần nền móng	1 tuần	Tiểu ban	14-21/5/2017																									
7	Kiểm tra thực hiện tiến độ ĐA phần KTR,	1 ngày	Tiểu ban	22/5/2017																									
8	Phổ biến đề cương ĐATN phần thi công	1 buổi	Tiểu ban	8 ^h 00, 23/5/2017																									
9	Thực hiện ĐATN phần thi công	3.5 tuần	Tiểu ban	23/5-13/6/2017																									
II SV chọn phần thi công làm nội dung chính của đồ án																													
1	Phổ biến đề cương ĐATN phần kiến trúc	1 buổi	Tiểu ban	08 ^h 00, 02/3/2017																									
2	Thực hiện ĐATN phần Kiến trúc	1 tuần	Tiểu ban	03-09/3/2017																									
3	Phổ biến đề cương ĐATN phần kết cấu	1 buổi	Tiểu ban	8 ^h 00, 10/3/2017																									
4	Thực hiện ĐATN phần Kết cấu	3.5 tuần	Tiểu ban	10-31/3/2017																									
5	Phổ biến đề cương ĐATN phần nền móng	1 buổi	Tiểu ban	8 ^h 00, 01/4/2017																									
6	Thực hiện ĐATN phần nền móng	1 tuần	Tiểu ban	02-09/4/2017																									
7	Kiểm tra thực hiện tiến độ ĐA phần kiến tr	1 ngày	Tiểu ban	8 ^h 00, 10/4/2017																									
8	Phổ biến đề cương ĐATN phần thi công	1 buổi	Tiểu ban	8 ^h 00, 11/4/2017																									
9	Thực hiện ĐATN phần thi công	9 tuần	Tiểu ban	11/4-13/6/2017																									
C BẢO VỆ ĐỒ ÁN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP																													
1	Duyệt đồ án tốt nghiệp	0.5 tuần	Tiểu ban	13-17/6/2017																									
2	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	3 ngày	Tiểu ban	23-25/6/2017																									
3	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	14 ^h 00, 04/7/2017																									
4	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	14 ^h 00, 05/7/2017																									
5	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng	(Sẽ có thông báo chi tiết sau)																									
6	Phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm		Hội đồng	(Sẽ có thông báo chi tiết sau)																									

Phủ Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2016

NGƯỜI LẬP

Ks. Trịnh Văn Tiến

TRƯỜNG PHÒNG
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Văn Trâm



Vũ Ngọc Anh

