

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI, HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014-2015

(Kèm thông báo số /TB-DHXDMT ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc tổ chức học lại cho học sinh, sinh viên học kỳ I, năm học 2014-2015)

TT	NỘI DUNG	THÁNG	9				10				11				12		
		THỜI GIAN	22 - 27	29 - 04	06 - 11	13 - 18	20 - 25	27 - 01	03 - 08	10 - 15	17 - 22	24 - 29	01 - 06	08 - 13	15 - 20		
		TUẦN	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Thông báo tổ chức đăng ký học lại	1 buổi	●	14 ^h 30, 24/9/14													
2	Tổ chức đăng ký theo lớp	5 ngày	■	24-29/9/14 (lớp trưởng nộp về khoa chậm nhất lúc 16h00, 29/9)													
3	Xử lý và thông báo kết quả mở lớp học lại	4 ngày		■	30/9-3/10/14												
4	Lập kế hoạch chi tiết từng học phần	4 ngày			■				06/10-11/10/14								
5	SV hủy/bổ sung các học phần đã mở lớp.	4 ngày			■				08/10-14/10/14								
6	SV đóng tiền học lại.	1 tuần			■				13/10-18/10/14								
7	Tổ chức dạy và học	6 tuần			■										13/10-29/11/14		
8	Tổ chức thi lần 1.	1 tuần								■				24/11-29/11/14			
9	Tổ chức thi lần 2.	1 tuần										■		15/12-20/12/14			

Ghi chú: - Kế hoạch học và thi của các lớp học lại phải bố trí khác lịch học và thi của các lớp chính khóa. Khi lập kế hoạch học chi tiết của từng học phần, các Khoa phải bố trí rải đều trong 06 tuần theo học chế tín chỉ (từ tuần 11 đến tuần 17) và tổ chức thi trong 02 tuần.

- Hết thời gian hủy/ bổ sung học phần, nếu sinh viên không làm đơn xin rút HP thì xem như đã đăng ký chính thức. HS-SV có tên trong danh sách chính thức các lớp học phần, đóng tiền học lại theo quy định và học tập theo kế hoạch. Chỉ có những HS-SV hoàn thành nghĩa vụ đóng tiền học lại mới được công nhận kết quả học lại và được đăng ký học lại ở các học kỳ tiếp theo;

Phú Yên, ngày 24 tháng 9 năm 2014

NGƯỜI LẬP

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Ths. Nguyễn Hữu Toàn

TS. Nguyễn Văn Cường